

Координационный совет

ПРОТОКОЛ №20

заседания Координационного совета

от 8 июня 2012 г.

Председательствует: Б.А. Лёвин**ПРИСУТСТВУЮТ:** члены президиума КС: Лёвин Б.А., Давыдов А.М., Берякова И.И., Круглов В.М., Ручкин В.Б.**ПРИГЛАШЕНЫ:** Антонова М.А., Губанов В.В.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация о ходе реализации план-графика работ по выполнению мероприятий четвертого этапа программы РИИ-ВУЗ в 2012 г.

Докл. Давыдов А.М.

СЛУШАЛИ:

Давыдова А.М. – проректора по инновациям, заместителя руководителя программы РИИ-ВУЗ. По состоянию на 7 июня 2012 г.:

Внешние конкурсы:

- проведены торги по 6 мероприятиям;
- по итогам торгов **заключены государственные контракты:**
 - софинансирование на общую сумму 8633 тыс. руб. /80% плана 2012 г./, в том числе:
 - мероприятие 1.5.4. – 2833 тыс. руб.;
 - мероприятие 1.5.5. – 5800 тыс. руб.;
 - субсидия 36276,26302 тыс. руб. /85% плана 2012 г./, в том числе:
 - мероприятие 1.6.1. – 31700 тыс. руб.;
 - мероприятие 3.1.1. - 4576,26302 тыс. руб.;
- два контракта **находятся на стадии подписания:**
 - мероприятие 3.2.7. лот 3.2.7.2. – 85 тыс. руб. /на подписи у В.М. Круглова/;
 - мероприятие 3.3.2. лот 3.3.2.9. – 300 тыс. /на подписи у исполнителя/.
- конкурсная документация, которая находится **на этапе согласования:**
 - мероприятие 1.13.1. – 953 тыс. руб. /на подписи у И.И. Беряковой/;
 - мероприятие 3.2.2. – 57 тыс. руб. /на подписи у И.И. Беряковой/;
 - мероприятие 5.2.1. лот 5.2.1.1. – 50 тыс. руб. /на подписи у И.И. Беряковой/.

- лот 5.2.2.1. – 200 тыс. руб. (закупка без конкурса) временно снят по причине несогласия оценочной комиссии с запрашиваемой ценой правообладателя РИД.

Внутренние конкурсы:

- по мероприятию 3.2.7. лот 3.2.7.1. заключен договор с Журавлевой Л.М. на сумму 100 тыс. руб.;
- по мероприятию 4.3.1. лот 4.3.1.1. заключен договор с Котурановым В.А. на сумму 200 тыс. руб.;
- по мероприятию 2.2.2. лот 2.2.2.1. конкурс не состоялся в виду отсутствия заявок от потенциальных исполнителей.

Средства субсидии на 2012 г. в размере 42888 тыс. руб. поступили с большой задержкой (Росжелдор оформил заявку на кассовый расход только 23 мая 2012 г.), в связи с чем, **торги не проводились** по мероприятиям 3.2.3. – 3.2.5.; 3.3.2. По указанным мероприятиям конкурсная документация подготовлена и торги пройдут до конца июня 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. В случае отсутствия заявок по внутреннему конкурсу вы выполнение работ по мероприятию 2.2.2. «Разработка целевых программ подготовки кадров для инновационной деятельности», подбор исполнителей поручить Отделу инновационного развития МИИТ / Губанов В.В./.

Приложение: план-график на 2 л.

Принято единогласно

Председатель




Лёвин Б.А.

Секретарь КС



Антонова М.А.



13.06.12. 130812 2 06.06.12